フェーズ	WBS	タスクの説明	開始日	終了日	進捗
基本設計	1	テーマ策定	7/1	7/4	100%
	2	機能一覧	7/1	7/4	100%
画面設計	3	画面遷移図	7/3	7/4	100%
	4	ワイヤーフレーム	7/3	7/4	100%
DB設計	5	ER図	7/3	7/4	100%
	6	テーブル定義書	7/4	7/4	100%
詳細設計	7	gem	7/4	7/4	100%
	8	controller	7/4	7/4	100%
	9	model	7/4	7/4	100%
	10	routing	7/4	7/4	100%
<実装>					
機能	11	新規登録・ログイン機能	7/5	7/5	100%
	12	ホーム機能	7/5	7/5	100%
	13	ユーザー機能	7/6	7/7	100%
	14	フォロー・フォロワー機能	7/9	7/9	100%
	15	イベント機能	7/7	7/10	100%
	16	タスク機能	7/10	7/11	100%
	17	いいね機能	7/11	7/12	10%
	18	コメント機能	7/14	7/15	0%
	19	検索機能	7/15	7/15	0%
レイアウト	20	ユーザ登録画面	7/6	7/6	100%
	21	ユーザログイン	7/6	7/7	100%
	22	イベント・タスク編集	7/7	7/8	0%
	23	イベント・タスク詳細	7/9	7/10	0%
	24	投稿フォーム	7/10	7/11	0%
<テストデプロイ>					
	25	AWS設定	7/11	7/12	0%
	26	nginx, puma設定	7/12	7/13	0%
	27	アプリケーション修正	7/13	7/14	0%
<テスト>					
	28	画面テスト	7/15	7/17	0%
	29	機能テスト	7/16	7/18	0%
	30	アクセス権限	7/17	7/19	0%
<デプロイ>					
	31	AWS設定	7/20	7/22	0%
	32	nginx, puma設定	7/21	7/23	0%
	33	アプリケーション修正	7/22	7/24	0%
<発表準備>					
	34	発表スライド準備	7/25	7/26	0%
	35	発表準備	7/26	7/27	0%