	WBS	タスクの説明	開始日	終了日	進捗
<設計>	1	アプリケーション設計	2021/07/01	2021/07/04	100%
基本設計	1.1	テーマ策定	7/1	7/4	100%
	1.2	機能一覧	7/3	7/4	100%
画面設計	1.3	画面遷移図	7/3	7/4	100%
	1.4	ワイヤーフレーム	7/3	7/4	100%
DB設計	1.5	ER図	7/3	7/4	100%
	1.6	テーブル定義書	7/4	7/4	100%
詳細設計	1.7	gem	7/4	7/4	100%
	1.8	controller	7/4	7/4	100%
	1.9	model	7/4	7/4	100%
	1.10	routing	7/4	7/4	100%
<実装>	2	アプリケーション実装	2021/07/05	2021/07/16	100%
機能	2.1	新規登録・ログイン機能	7/5	7/5	100%
	2.2	ホーム機能	7/5	7/5	100%
	2.3	ユーザー機能	7/6	7/7	100%
	2.4	フォロー・フォロワー機能	7/9	7/9	100%
	2.5	イベント機能	7/7	7/10	100%
	2.6	タスク機能	7/10	7/11	100%
	2.7	いいね機能	7/11	7/12	100%
	2.8	コメント機能	7/12	7/13	100%
	2.9	リーダブルコード	7/13	7/14	100%
	2.10	検索機能	7/13	7/14	100%
	2.11	通知機能	7/13	7/14	100%
	2.12	地図表示機能	7/13	7/16	100%
	2.13	N+1問題	7/13	7/16	100%
レイアウト	2.14	ユーザ登録画面	7/6	7/6	100%
	2.15	ユーザログイン	7/6	7/7	100%
	2.16	イベント・タスク編集	7/11	7/15	100%
	2.17	イベント・タスク詳細	7/11	7/15	100%
	2.18	投稿フォーム	7/5	7/13	100%
<テストデプロイ>	3	デプロイテスト	2021/07/13	2021/07/13	100%
	3.1	AWS設定	7/13	7/13	100%
	3.2	nginx, puma設定	7/13	7/13	100%
	3.3	アプリケーション修正	7/13	7/13	100%
<テスト>	4	実装テスト	2021/07/17	2021/07/20	0%
	4.1	画面テスト	7/17	7/18	0%
	4.2	機能テスト	7/18	7/19	0%
	4.3	アクセス権限	7/19	7/20	0%
<デプロイ>	5	デプロイ本番	2021/07/21	2021/07/24	0%
	5.1	AWS設定	7/21	7/22	0%
	5.2	nginx, puma設定	7/22	7/23	0%
	5.3	アプリケーション修正	7/23	7/24	0%
<発表準備>	6	準備	2021/07/25	2021/07/27	0%
	6.1	発表スライド準備	7/25	7/26	0%
	6.2	発表準備	7/26	7/27	0%